



LATVIJAS REPUBLIKA

Preiļu novada pašvaldība

Reģ.Nr. 90000065720

Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301, tālr. - 65322766

e-pasts: dome@preili.lv

konts Nr.LV08UNLA0026000130630, A/s SEB banka, kods UNLALV2X,
konts Nr. LV81HABA0551019925560, A/s SWEDBANK, kods HABALV22

ĀRKĀRTAS DOMES SĒDES PROTOKOLS

Preiļos

2022.gada 11.oktobrī

Nr. 20

Sēdi sasauc plkst.11.00

Sēdi atklāj plkst. 11.00

Sēdi vada domes priekšsēdētājs ĀRIJS VUCĀNS

Sēdi protokolē pašvaldības sekretāres p.i. Juta IVANĀNE

Ārkārtas domes sēde tiek ierakstīta audioformātā un videoformātā.

Sēdē piedalās:

Domes deputāti – Ārijs Vucāns, Anita Brakovska, Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Iveta Stare (attālināti), Andris Lazdāns, Ineta Anspoka, Raimonds Rubins, Andris Pastars, Juris Erts (attālināti), Oskars Bērziņš, Juris Vucāns (attālināti), Nadežda Hļebņikova (attālināti), Lauris Pastars (attālināti)

Nepiedalās deputāti - Maruta Plivda (aizņemts pamatdarbā)

Domes darbinieki un uzaicinātās personas:

Ivars Pakers – Informāciju tehnoloģiju daļas vadītāja vietnieks;

Anete Urka – Sabiedrības iesaistes un mārketinga daļas vadītāja

Attālināti domes sēdē piedalās:

Inta Klindžāne – Juridiskās un iepirkumu daļas vadītāja;

Sandra Patmalniece – Finanšu analītiķe;

Ingūna Barkeviča – Projektu vadītāja;

Sanita Meļķo – Attīstības, investīciju un inženiertehniskās daļas vadītājas v. attīstības jautājumos;

Ineta Valaine – Projektu vadītāja;

Imelda Vutnāne Kojāne – Projektu vadītāja

Sēdes vadītājs iepazīstina deputātus ar darba kārtības jautājumiem.

SĒDES DARBA KĀRTĪBA:

1. Par lēmuma "Par aizņēmumu investīciju projektam "Būvprojekta izstrāde "Preiļu pilsētas centra teritorijas pārbūve 1., 2. un 3. kārtā"" precizēšanu.
2. Par aizņēmumu investīciju projektam "Bērnu dārza "Pasaciņa" rotaļu laukumu būvniecības dokumentācijas izstrāde un būvdarbi".

3. Par projekta "Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana Aglonas ciemā no Somersetas ielas līdz 4.maija ielai un Rēzeknes ielai" būvdarbu izmaksu sadārdzinājumu un papildus līdzekļu piešķiršanu.
4. Par mantisko ieguldījumu SIA "PREIĻU SAIMNIEKS" pamatkapitālā.
5. Par līgumsoda piemērošanu sakarā ar līguma saistību izpildes nodrošinājuma termiņa nepagarināšanu.

1.§

Par lēmuma "Par aizņēmumu investīciju projektam "Būvprojekta izstrāde "Preiļu pilsētas centra teritorijas pārbūve 1., 2. un 3. kārtā"" precizēšanu

(Ziņo: Ā.Vucāns, I.Valaine, S.Patmalniece)

Pamatojoties uz Likuma "par pašvaldībām" 15.panta 2.punktu, MK noteikumu Nr.143 "Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā 2022. gadā tiek izvērtēti un izsniegti valsts aizdevumi pašvaldībām Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai" p.3.1.4, Ministru kabineta 2022. gada 21. septembra rīkojumu nr. 643 par atbalstu pašvaldību investīciju projektam valsts aizdevuma piešķiršanai, kā arī atbilstību Preiļu novada attīstības programmas Investīciju plāna 2022.-2025.gadam pozīcijai nr.80 un Preiļu novada pašvaldības veikto iepirkumu procedūru: "Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība "Preiļu pilsētas centra teritorijas pārbūve 1., 2. un 3. kārtā", (ident.nr. PNP 2022/38AK) rezultātiem,

Par lēmumu balso:

"PAR" - 14 (Ārijs Vucāns, Anita Brakovska, Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Iveta Stare, Andris Lazdāns, Ineta Anspoka, Raimonds Rubins, Andris Pastars, Juris Erts, Oskars Bērziņš, Juris Vucāns, Nadežda Hļebņikova, Lauris Pastars)

"PRET" - nav

"ATTURAS" - nav

Preiļu novada dome **NOLEMJ:**

1. **Izteikt** Preiļu novada domes 2022.gada 29. septembra protokola Nr.19, p.38 lēmumu "Par aizņēmumu investīciju projektam "Būvprojekta izstrāde "Preiļu pilsētas centra teritorijas pārbūve 1., 2. un 3. kārtā"" 1 punktu šādā redakcijā:
"1. Ņemt aizņēmumu Valsts kasē Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai investīciju projektam "Būvprojekta izstrāde "Preiļu pilsētas centra teritorijas pārbūve 1., 2. un 3. kārtā"" 107376 EUR apmērā uz 5 gadiem ar Valsts kases noteikto procentu likmi un aizņēmuma izņemšanu vidējā termiņā."

Sagatavotājs: Sandra Patmalniece, Ineta Valaine

2.§

Par aizņēmumu investīciju projektam "Bērnodārza "Pasaciņa" rotaļu laukumu būvniecības dokumentācijas izstrāde un būvdarbi"

(Ziņo: Ā.Vucāns, I.Valaine, izsakās: I.Stare)

Pamatojoties uz Likuma "par pašvaldībām" 15.panta 2.punktu, MK noteikumu Nr.143 "Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā 2022. gadā tiek izvērtēti un izsniegti valsts aizdevumi pašvaldībām Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai" p.3.1.4, Ministru kabineta 2022. gada 5. oktobra rīkojumu nr. 685 par atbalstu pašvaldību investīciju projektam valsts aizdevuma piešķiršanai, kā arī atbilstību Preiļu novada attīstības programmas Investīciju plāna 2022.-2025.gadam pozīcijai nr.139 un Preiļu novada pašvaldības veikto iepirkumu procedūru: Preiļu novada pašvaldības veikto iepirkumu procedūru: "Bērnodārza "Pasaciņa" rotaļu laukumu būvniecības dokumentācijas izstrāde un būvdarbi" (ident.nr. PNP 2022/45AK) rezultātiem,

Par lēmumu balso:

"PAR" - 14 (Ārijs Vucāns, Anita Brakovska, Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Iveta Stare, Andris Lazdāns, Ineta Anspoka, Raimonds Rubins, Andris Pastars, Juris Erts, Oskars Bērziņš, Juris Vucāns, Nadežda Hļebņikova, Lauris Pastars)

"PRET" - nav

"ATTURAS" - nav

Preiļu novada dome **NOLEMJ:**

1. **Nemt** aizņēmumu Valsts kasē Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai investīciju projektam "Bērnudārza "Pasaciņa" rotaļu laukumu būvniecības dokumentācijas izstrāde un būvdarbi" rotaļu laukuma izbūvei 300000 EUR apmērā uz 20 gadiem ar Valsts kases noteikto procentu likmi un aizņēmuma izņemšanu vidējā termiņā.
2. Aizdevuma pamatsummas atmaksu veikt ar atlikto maksājumu, sākot ar 2024. gada jūnija mēnesi.
3. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar novada domes budžetu.
4. Atbildīgais par lēmuma izpildi Preiļu novada pašvaldības Attīstības, investīciju un inženiertehniskā daļa, Finanšu un grāmatvedības daļa.

Sagatavotājs: Ineta Valaine, S. Patmalniece

3.§

Par projekta "Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana Aglonas ciemā no Somersetas ielas līdz 4.maija ielai un Rēzeknes ielai" būvdarbu izmaksu sadārdzinājumu un papildus līdzekļu piešķiršanu

(Ziņo: Ā.Vucāns, I.Barkeviča, izsakās: R.Rubins, I.Stare, P.Rožinskis)

Ņemot vērā Krievijas Federācijas uzsākto karadarbību Ukrainā, Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas juridiskajām un fiziskām personām ir piemērotas plaša spektra starptautiskās sankcijas, kas regulāri tiek papildinātas. Piemērotās sankcijas būtiski ietekmē tirdzniecības un preču piegādes procesus ne tikai Latvijā, bet Eiropā un visā pasaulē, tai skaitā būvniecības nozarē.

Pamatojoties uz Pasūtītāja rīkoto iepirkumu "Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana Preiļu novada Aglonas pagasta Aglonas ciemā no Somersetas ielas līdz 4.maija ielai un Rēzeknes ielai", iepirkuma identifikācijas Nr.PNP 2022/1AK rezultātiem un atbilstoši MK 2022.gada 8.februāra noteikumiem Nr.112, pašvaldība Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā iesniedza investīciju projektu "Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana Preiļu novada Aglonas pagasta Aglonas ciemā no Somersetas ielas līdz 4.maija ielai un Rēzeknes ielai."

31.05.2022. stājās spēkā MK rīkojums Nr.403 "Par atbalstītajiem pašvaldību augstas gatavības mērķdotāciju investīciju projektiem 2022.gadā" un 20.06.2022. noslēgta Vienošanās par valsts budžeta finansējuma saņemšanu investīciju projekta īstenošanai ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru (Nr.4.27/2022/355).

14.06.2022. noslēgts būvdarbu līgums Nr. 4.26/2022/51 ar SIA "ĢL Konsultants" par ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšanu Aglonas ciemā no Somersetas ielas līdz 4.maija ielai un Rēzeknes ielai, līguma summa bez PVN – EUR 169 700,00, kopējā līguma summa ar PVN - EUR 205337,00.

2022.gada 10.oktobrī Pasūtītājs ir saņēmis Būvuzņēmēja vēstuli "Par būvmateriālu sadārdzinājumu pēc Krievijas uzsāktā kara Ukrainā 2022.gada 24.februārī", ar lūgumu veikt līguma grozījumus līguma cenā, ņemot vērā būtiski pieaugušo būvmateriālu, mehānismu un citu izejmateriālu cenu sadārdzinājumu saistībā ar Krievijas veikto kara darbību Ukrainā, un Krievijai piemērotajam sankcijām, atlikušajiem, neizprocentētajiem būvdarbiem uz 2022.gada 1.septembri. Attiecīgi iepriekš minēti apstākļi ietekmē Būvuzņēmēju veikt Līgumā būvdarbu izpildi sākotnējās Līguma izmaksās, un *veido sadārdzinājumu EUR 7954,93 (septiņi tūkstoši deviņi simti piecdesmit četri euro un 93 centi)* apmērā bez PVN 21%. Kopējais sadārdzinājums iekļaujot PVN 21% ir EUR 9625,47.

Pasūtītājs ir izvērtējis Būvuzņēmēja iesniegto lokālo tāmi, kurā ir iekļauts sadārdzinājums un konstatējis, ka visās tāmes pozīcijās norādītais būvdarbu veids ir saistīts ar bitumena, cauruļu, dzelbetona ražotiem būvmateriāliem vai būvdarbu izpilde saistīta ar tehnikas resursu izmantošanu. Attiecīgi sadārdzinājums ir objektīvs un nepieciešamo grozījumu veikšana ir pamatota, ņemot vērā būvmateriālu, mehānismu, citu izejmateriālu metāla un degvielas faktisko sadārdzinājumu, kā arī izdarot grozījumus tiks sasniegts sākotnēji paredzētais rezultāts un būvdarbi veikti ievērojot Līgumā noteiktās prasības.

Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 27.punktu

Par lēmumu balso:

"PAR" - 14 (Ārijs Vucāns, Anita Brakovska, Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Iveta Stare, Andris Lazdāns, Ineta Anspoka, Raimonds Rubins, Andris Pastars, Juris Erts, Oskars Bērziņš, Juris Vucāns, Nadežda Hļebņikova, Lauris Pastars)

"PRET" - nav

"ATTURAS" - nav

Preiļu novada dome **NOLEMJ:**

1. **Slēgt** vienošanos ar SIA "ĢL Konsultants" par grozījumiem 2022.gada 14.jūnijā noslēgtajā līgumā Nr.4.26/2022/51 par ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšanu Aglonas ciemā no Somersetas ielas līdz 4.maija ielai un Rēzeknes ielai sakarā ar līguma summas sadārdzinājumu. Papildus līdzekļus EUR 9625,47 (*deviņi tūkstoši seši simti divdesmit pieci euro un 47 centi*) apmērā segt no pašvaldības budžeta sadaļas "Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana".
2. Pašvaldības finanšu analītiķiem veikt budžeta grozījumus.
3. Atbildīgie par lēmuma izpildi – I.Barkeviča, M.Prikule, S.Patmalniece

Sagatavotājs: Ingūna Barkeviča

4.§

Par mantisko ieguldījumu SIA "PREIĻU SAIMNIEKS" pamatkapitālā

(Ziņo: Ā.Vucāns, S.Meļko, izsakās: O.Bērziņš)

Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21.panta 27.punktu, Komerclikuma 154.pantu (6), Preiļu novada domes 2018.gada 31.maija lēmumu "Sadarbības līguma slēgšana ar SIA "Preiļu saimnieks" (sēdes protokols Nr.6 26.2 §), 2018.gada 31.jūlijā noslēgto Sadarbības līgumu starp Preiļu novada domi un SIA "Preiļu saimnieks" par ERAF līdzfinansētā projekta "Uzņēmējdarbības vides uzlabošana un investīciju piesaistes veicināšana Viduslatgales reģiona novados" īstenošanai, lai nodrošinātu projekta realizācijas gaitā izbūvēto ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu apsaimniekošanu, saskaņā ar nekustamo īpašumu vērtētāja Jura Borska 2022.gada 3.oktobra vērtējumu objektam "Ūdensvada un kanalizācijas tīklu Meža ielā 3D, Preiļos, Preiļu novadā, kadastra apzīmējums 76010010011" un CFLA apstiprināto projektu Nr.5.6.2.0/17/I/024 "Uzņēmējdarbības vides uzlabošana un investīciju piesaistes veicināšana Preiļu novadā",

Par lēmumu balso:

"PAR" - 14 (Ārijs Vucāns, Anita Brakovska, Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Iveta Stare, Andris Lazdāns, Ineta Anspoka, Raimonds Rubins, Andris Pastars, Juris Erts, Oskars Bērziņš, Juris Vucāns, Nadežda Hļebņikova, Lauris Pastars)

"PRET" - nav

"ATTURAS" - nav

Preiļu novada dome **NOLEMJ:**

1. **Veikt** grozījumus 2018.gada 31.jūlijā noslēgtā Sadarbības līguma starp Preiļu novada domi un SIA "Preiļu saimnieks" par ERAF līdzfinansētā projekta "Uzņēmējdarbības vides uzlabošana un investīciju piesaistes veicināšana Viduslatgales reģiona novados" īstenošanai līguma nosaukumā, pamatojuma punktā 5., līguma punktos: 1.1. un 4.1.1. (1.pielikums).
2. Veikt mantisko ieguldījumu sabiedrības ar ierobežoto atbildību "Preiļu saimnieks", vienotais reģ.Nr. 47703001720 (turpmāk – Sabiedrība) pamatkapitālā EUR 53 000 (piecdesmit trīs tūkstoši euro) vērtībā saskaņā ar 2.pielikumu – nekustamo īpašumu vērtējumu objektam "Ūdensvada un kanalizācijas tīklu Meža ielā 3D, Preiļos, Preiļu novadā, kadastra apzīmējums 76010010011".
3. Parakstīt materiālo vērtību pieņemšanas-nodošanas aktu (3.pielikums).
4. Uzdot Sabiedrības valdei sasaukt ārkārtas dalībnieku sapulci, sagatavojot pamatkapitāla palielināšanas noteikumus, statūtu grozījumus un statūtu jauno redakciju izskatīšanai dalībnieku sapulcē.

5. Uzdot Sabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāvim ārkārtas dalībnieku sapulcē lemt par pamatkapitāla palielināšanu.
6. Uzdot Sabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāvim parakstīt nepieciešamos dokumentus pamatkapitāla palielināšanas reģistrācijai Komercreģistrā.
7. Uzdot Sabiedrības valdei Latvijas Republikas likumos noteiktajos termiņos veikt visas ar Sabiedrības pamatkapitāla izmaiņu reģistrēšanu komercreģistra iestādē saistītās darbības.

Pielikumā:

1. Sadarbības līgums;
2. Novērtējums;
3. Materiālo vērtību pieņemšanas-nodošanas akts.

Sagatavotājs: Sanita Meļko

5.§

Par līgumsoda piemērošanu sakarā ar līguma saistību izpildes nodrošinājuma termiņa nepagarināšanu

(Ziņo: Ā.Vucāns, I.Klindžāne, I.Vutnāne Kojāne, izsakās: J.Erts, R.Rubins, A.Pastars, P.Rožinskis)

Saskaņā ar 2021.gada 10.augusta līgumu Nr. 4-26/2021/46 (turpmāk tekstā – Līgums) Par Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skolas pārbūvi un energoefektivitātes paaugstināšanu Aglonas ielā 24, Preiļos (turpmāk tekstā – Objekts), kur Preiļu novada pašvaldība ir Pasūtītājs, bet SIA Latgalija – Būvuzņēmējs, Objekta nodošana ekspluatācijā bija jāveic līdz 2022.gada 5.septembrim. Akts par nodošanu ekspluatācijā tika parakstīts un Objekts nodots 2022.gada 9.septembrī.

Būvuzņēmēja iesniegtā līguma izpildes nodrošinājuma SIA BTA apdrošināšanas polises Nr. LV22-63-10000311-8 darbība ir beigusies 2022. gada 26.augustā.

2022.gada 1.septembrī Pasūtītājs Preiļu novada pašvaldība nosūtīja Būvuzņēmējam SIA Latgalija brīdinājumu par līgumsoda piemērošanu sakarā ar līguma saistību izpildes nodrošinājuma (apdrošināšanas polises) termiņa nepagarināšanu. Būvuzņēmējs pēc brīdinājuma saņemšanas nav novērsis norādītos trūkumus.

Līguma 13.1. punkts paredz, ka *Līguma izpildes nodrošināšanai tiek noteikts līguma saistību izpildes nodrošinājums 10% (desmit procenti) apmērā no Līgumcenas, kas Būvuzņēmējam jānoformē kā bankas nodrošinājums (garantija) vai licencētas apdrošināšanas sabiedrības apdrošināšanas polise. Apdrošināšanas polisei jābūt spēkā no līguma spēkā stāšanās līdz Objekta pieņemšanai ekspluatācijā un būvdarbu garantijas laika nodrošinājuma iesniegšanas dienai. Ja Būvdarbu izpildes termiņš pārsniedz apdrošināšanas polisē norādīto termiņu, Būvuzņēmējs veic nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu apdrošināšanas polises termiņa pagarināšanu un iesniedz Pasūtītājam dokumentu, kas apliecina apdrošināšanas polises termiņa pagarināšanu ne vēlāk, kā 10 (desmit) darba dienas pirms sākotnējās apdrošināšanas polises termiņa beigām.*

Objekts Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skola pēc pārbūves pieņemta ekspluatācijā 2022.gada 9. septembrī. Būvdarbu garantijas laika nodrošinājums (Compensa Vienna Insurance Group ADB Latvijas filiāles izdota apdrošināšanas polise Nr.34/203/000409/22) iesniegta 21.09.2022.

2022.gada 3.oktobrī Preiļu novada pašvaldība nosūtījusi SIA Latgalija pretenziju par līgumsoda EUR 17 152,19 piemērošanu sakarā ar apdrošināšanas polises termiņa nepagarināšanu un pievienojusi pretenzijai rēķinu par summu EUR 17 152,19, ko Pasūtītājam saskaņā ar Līgumu ir tiesības ieturēt no gala maksājuma būvuzņēmējam (Līguma 14.21.punkts).

Pēc pretenzijas saņemšanas SIA Latgalija griezās pašvaldībā ar iesniegumu (07.10.2022. Nr. 01-50), kurā lūdz nepiemērot līgumsodu sakarā ar to, ka visi celtniecības darbi tika pabeigti 31.augustā, ko apliecina ieraksti būvdarbu žurnālā. Apliecinājums par būves gatavību tika iesniegts būvvaldē 26.augustā, nodošanas process tika aizkavēts no Būvuzņēmēja neatkarīgu apstākļu dēļ.

Objekts Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skola pēc pārbūves pieņemta ekspluatācijā 2022.gada 9. septembrī. Būvdarbu garantijas laika nodrošinājums (Compensa Vienna Insurance Group ADB Latvijas filiāles izdota apdrošināšanas polise Nr.34/203/000409/22) iesniegta 21.09.2022.

Līgumā paredzētas Pasūtītāja tiesības gadījumā, ja polise netiek iesniegta, tai skaitā Līguma 14.15. punkts nosaka: *Ja Būvuzņēmējs neiesniedz kādu no apdrošināšanas polisēm, Pasūtītājam ir tiesības prasīt no Būvuzņēmēja līgumsodu ne mazāk kā 0,05% no Līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet*

ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līgumcenas, kā arī Būvuzņēmējs nedrīkst veikt Būvdarbus Objektā un šāds apstāklis nevar būt par pamatu jebkāda Līguma termiņa pagarināšanai.

Civillikuma 1716. pants paredz: Līgumsods ir pametums, ko kāda persona uzņemas ciest sakarā ar savu saistību neizpildi vispār, nepienācīgu izpildi vai neizpildīšanu īstā laikā (termiņā).

Ņemot vērā Līguma 14.15. punkta formulējumu – „Pasūtītājs var piemērot līgumsodu..”, jākonstatē, ka Pasūtītāja kompetencē ir izvērtēt līgumsoda piemērošanas pamatotību un ņemt vērā visus apstākļus, nosakot līgumsoda apmēru:

- (1) Līguma izpildes nodrošinājuma SIA BTA apdrošināšanas polises Nr. LV22-63-10000311-8 darbība ir beigusies 2022. gada 26.augustā. Darbi objektā pabeigti 2022.gada 31.augustā. **Piecas dienas būvdarbi veikti bez atbilstošas izpildes nodrošinājuma polises, kas radījis risku Pasūtītājam. Līdz ar to līgumsoda piemērošana par šo periodu nerada šaubas. Līgumsoda summa par piecām dienām sastāda EUR 3451,55.**
- (2) Būvdarbi tika pabeigti un nodoti paredzētajā termiņā. Objekta nodošana ekspluatācijā tika aizkavēta no Būvuzņēmēja neatkarīgu apstākļu dēļ Objekta izpildmērījumus veica SIA “B&B STRUKTŪRA”, kas iesniedza datus SIA “Mērniecības centrs” būvju novietnes izpildmērījumu ievadīšanai administratīvās teritorijas vienotajā digitālajā kartē. Lielās noslodzes dēļ SIA “Mērniecības datu centrs” izpildmērījumus reģistrēja tikai 8.septembrī.
- (3) Būvdarbu izpildes laikā Būvuzņēmējam papildus slogu radīja ekonomiskā situācija, energoresursu un materiālu cenu pieaugums, materiālu piegāžu aizkavēšanās, kas daļēji tika novērsta ar Būvuzņēmēja resursiem un līdzekļiem, kas pierāda, ka Būvuzņēmējam nav bijis ļaunprātīgu nolūku Līguma saistību izpildē.
- (4) Ņemot vērā to, ka nekādi būvdarbi objektā netika veikti no 31.augusta līdz 21.septembrim, kad tika iesniegta garantijas laika nodrošinājuma polise, neiesniegtā līguma nodrošinājuma garantija nav radījusi riska faktorus Pasūtītājam.

Pamatojoties uz Civillikuma 1716.pantu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 2021.gada 10.augusta līguma Nr. 4-26/2021/46 punktiem Nr. 13.1. un 14.15.,

Par lēmumu balso:

"PAR" - 12 (Ārijs Vucāns, Anita Brakovska, Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Iveta Stare, Andris Lazdāns, Ineta Anspoka, Andris Pastars, Juris Erts, Oskars Bērziņš, Juris Vucāns, Nadežda Hļebņikova)

"PRET" - nav

"ATTURAS" - 2 (Lauris Pastars, Raimonds Rubins)

Preiļu novada dome **NOLEMJ:**

1. **Piemērot** līgumsodu būvuzņēmējam SIA Latgaliņa EUR 3451,55 (trīs tūkstoši četri simti piecdesmit viens euro 55 euro centi) sakarā ar līguma „Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skolas pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana Aglonas ielā 24, Preiļos” izpildes nodrošinājuma garantijas polises termiņa nepagarināšanu.
2. Nepiemērot līgumsodu par periodu no būvdarbu pilnīgas pabeigšanas (31.08.2022.) līdz būvdarbu garantijas laika nodrošinājuma polises iesniegšanai (21.09.2022.)
3. Atbildīgie par lēmuma izpildi Attīstības, investīciju un inženiertehniskā daļa.

Sagtavotājs: I.Klindžāne

Sēdi slēdz plkst. 11.47

Sēdes vadītājs	(personīgais paraksts)	Ārijs Vucāns
Protokoliste	(personīgais paraksts)	Juta Ivanāne

Protokols parakstīts 11.10.2022.